

- Effectuée sur la base du rapport et des entretiens avec les différents groupes.

Chaque workpackage décomposé en tâches.
on associe les wp et tâches au timing.

livable ≠ tâche
↳ lot

projet
↳ lot

↳ tâche : jour / heure
RH
matériel.

↳ projet

↳ ss projet

↳ lots

↳ tâches.

lot = lotissement

Chef de projet souhaite suivre le projet?

une tâche qui a besoin 10 j/h.

10 P

1 P ptt 10 j

depend
du timing.

outil de suivi

Tâche 1: 4p : 4j/h, il lui reste emb de j/h

→ décide comment
affecter son personnel
Tableau de bord

Notion de budget

j/h / coût de j/h

Attribut budget

calculer à la fin de la
conception du projet

on peut mettre pour
chaque tâche → coût.